



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «МСК»
Гаршин С.В.

21.12.2015 г.

График сдачи в эксплуатацию Жилого комплекса «Плющихинский квартал»

1 Объект строительства: Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подсобными помещениями для квартир и помещениями общественного назначения № 3 (по генплану) по ул. Татьяны Снежиной, 49/10 стр. в Октябрьском районе г. Новосибирска.

Срок сдачи в эксплуатацию 4 квартал 2016 года.

2 Объект строительства: Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подсобными помещениями для квартир и помещениями общественного назначения № 2 (по генплану) по ул. Татьяны Снежиной, 49/10 стр. в Октябрьском районе г. Новосибирска.

Срок сдачи в эксплуатацию 3 квартал 2017 года.

3 Объект строительства: Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения № 1 (по генплану) по ул. Татьяны Снежиной, 49/10 стр. в Октябрьском районе г. Новосибирска.

Срок сдачи в эксплуатацию 3 квартал 2018 года.